

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Megrendelő neve: **Szombathelyi Tankerületi Központ**
Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 8.
Képviseli: Fodor István tankerületi igazgató
Adószám: 15835499-2-18
Bankszámlaszám: 10047004-00336925-00000000
mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”);

másrészről a

Vállalkozó neve: **Renoterv Kft.**
Képviseli: Tölgyesi Ernőné
Székhelye: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 14.
Adószám: 10386385-2-18
Bankszámlaszám: 72100251-11049944

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”), a továbbiakban együttesen: **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

I. ELŐZMÉNYEK

1. A Felek 2020. október 22. napján vállalkozási szerződést kötöttek egymással „EFOP 4.1.2 konstrukciójú projektek műszaki ellenőri feladatainak ellátása” szolgáltatás biztosítása tárgyában (továbbiakban, mint Szerződés).
2. A szerződés hatálya az alábbi projektekre terjed ki:
 - EFOP-4-1-2-17 -2017-00091, A Győrvári Béni Balogh Ádám Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
 - EFOP-4-1-2-17 -2017-00092, A Csákánydoroszlói Csaba József Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
 - EFOP-4-1-2-17 -2017-00126, Az Óriszentpéteri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
3. A Felek a szerződést alulírott helyen és időben, jelen szerződésmódosítás aláírásával módosítják.

II. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

1. Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a mai napon a Vállalkozási szerződés I/3. pontját az alábbiak szerint módosítják, tekintettel a projektek megvalósításának elhúzódására:



Eredeti szöveg:

4. A szerződés időtartama, teljesítés határideje: a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb
- 4.1 EFOP 4-1-2-17-2017-00091 konstrukció esetén legkésőbb 2021. november 29.
- 4.2 EFOP 4-1-2-17-2017-00092 konstrukció esetén legkésőbb 2021. november 29.
- 4.3 EFOP 4-1-2-17-2017-00126 konstrukció esetén legkésőbb 2022. március 31.

Módosított szöveg:

4. A szerződés időtartama, teljesítés határideje: a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb
- 4.1 EFOP 4-1-2-17-2017-00091 konstrukció esetén legkésőbb **2022. február 28.**
- 4.2 EFOP 4-1-2-17-2017-00092 konstrukció esetén legkésőbb **2022. február 28.**
- 4.3 EFOP 4-1-2-17-2017-00126 konstrukció esetén legkésőbb **2022. június 30.**
2. Felek a Szerződés jelen módosítással nem érintett szakaszait változatlan formában érvényben tartják.
3. A felek a jelen megállapodást közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 5 példányban írták alá, amelyből 4 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

Kelt: Szombathely, 2021. november 24.


.....
Megrendelő
Szombathelyi Tankerületi Központ
Fodor István





.....
Vállalkozó
Tölgyesi Ernőné



RENOTERV
Tervező-Lebonyolító-Kivitelező Kft.
9700 Szombathely, Széll K. u. 14.
Tel./Fax: 94/343-409
Adószám: 10386385-2-18
komplex tervezés, szakvélemény készítés
műszaki ellenőrzés, kivitelezés, lebonyolítás

Pénzügyi szempontból ellenjegyezte: Szombathely, 2021. november 24.


.....
Varga Béláné
Gazdasági vezető

