

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

### 2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Megrendelő neve: **Szombathelyi Tankerületi Központ**  
Székhely: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 8.  
Képviseli: Fodor István tankerületi igazgató  
Adószám: 15835499-2-18  
Bankszámlaszám: 10047004-00336925-00000000  
mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”);

másrészről a

Vállalkozó neve: **Renoterv Kft.**  
Képviseli: Tölgyesi Ernőné  
Székhelye: 9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 14.  
Adószám: 10386385-2-18  
Bankszámlaszám: 72100251-11049944

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”), a továbbiakban együttesen: **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

### I. ELŐZMÉNYEK

1. A Felek 2020. október 22. napján vállalkozási szerződést kötöttek egymással „EFOP 4.1.2 konstrukciójú projektek műszaki ellenőri feladatainak ellátása” szolgáltatás biztosítása tárgyában (továbbiakban, mint Szerződés), melyet 2021. november 24-én az 1. sz. szerződésmódosítással módosítottak.
2. A szerződés hatálya az alábbi projektekre terjed ki:
  - EFOP-4-1-2-17 -2017-00091, A Győrvári Béni Balogh Ádám Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
  - EFOP-4-1-2-17 -2017-00092, A Csákánydoroszlói Csaba József Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
  - EFOP-4-1-2-17 -2017-00126, Az Őriszentpéteri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
3. A Felek a szerződést alulírott helyen és időben, jelen szerződésmódosítás aláírásával módosítják.

## II. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

1. Megrendelő és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy a mai napon a Vállalkozási szerződés I/3. pontját az alábbiak szerint módosítják, tekintettel a projektek megvalósításának elhúzódására:

Eredeti szöveg:

4. A szerződés időtartama, teljesítés határideje: a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb

4.1 EFOP 4-1-2-17-2017-00091 konstrukció esetén legkésőbb 2022. február 28.

4.2 EFOP 4-1-2-17-2017-00092 konstrukció esetén legkésőbb 2022. február 28.

4.3 EFOP 4-1-2-17-2017-00126 konstrukció esetén legkésőbb 2022. június 30.

Módosított szöveg:

4. A szerződés időtartama, teljesítés határideje: a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb

4.1. EFOP-4-1-2-17 -2017-00091 projekt esetén legkésőbb **2022. szeptember 30.**


4.2. EFOP-4-1-2-17 -2017-00092 projekt esetén legkésőbb **2022. szeptember 30.**

4.3. EFOP-4-1-2-17 -2017-00126 projekt esetén legkésőbb **2022. szeptember 30.**


2. Felek a Szerződés jelen módosítással nem érintett szakaszait változatlan formában érvényben tartják.
3. A felek a jelen megállapodást közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 5 példányban írták alá, amelyből 4 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

Kelt: Szombathely, 2022. február 25.

  
Megrendelő  
Szombathelyi Tankerületi Központ  
Fodor István

  
Vállalkozó  
Tölgyesi Ernőné

Pénzügyi szempontból ellenjegyezte: Szombathely, 2022. február 25.

  
Varga Béláné  
Gazdasági vezető