

ZÁRÓ BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ AZ EFOP-3.3.5-17-2017-00042 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT KAPCSÁN

Projektünk megvalósítása 2018.02.01-2019.07.31-ig időszakban történt. A projektben előírt műszaki-szakmai eredmények és monitoring mutatók teljesültek.

Elért műszaki szakmai eredményünk a projekt záró időpontjára:

1. **Bevont önkéntesek száma:** A támogatott napközi és bentlakásos programok megvalósítását segítő önkéntesek száma összesen: 55fő
Alátámasztó dokumentumként a jelenléti ív benyújtásra kerül.
2. **Kísérleti bentlakásos programok:** A támogatott bentlakásos programok megvalósulásának évenkénti eloszlása 2018-ban és 2019-ben: 2hét/év
Alátámasztó dokumentumként a jelenléti ív benyújtásra kerül.
3. **Kísérleti napközi programok:** A támogatott napközi programok megvalósulásának évenkénti eloszlása 2018-ban és 2019-ben: 2hét/év
Alátámasztó dokumentumként a jelenléti ív benyújtásra kerül.
4. **Bevont iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók:** A támogatott napközi és bentlakásos programok megvalósítását segítő iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók száma összesen: 34 fő
Alátámasztó dokumentumként a közösségi szolgálati napló másolata benyújtásra kerül.

Monitoring mutatóink teljes mértékben teljesültek a következők szerint:

1. Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves korúak) száma: ezen mutató esetében vállalt célértékünk 5000 fő, tényadatunk 5033 fő
Alátámasztó dokumentumként a jelenléti ív benyújtásra kerül.
2. Informális és nem formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves korúak) száma (nő): 2819 fő
3. Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma: ezen mutató esetében vállalt célértékünk és elért célértékünk: 47 db.
Alátámasztó dokumentumként csatolásra kerül az új módszertan beépítését tartalmazó pedagógiai program és/vagy helyi tanterv.

Mivel projektünk összköltsége meghaladta a 150 millió Ft-ot, így könyvvizsgálat elvégzése vált szükségessé, melyről a jelentést záró beszámolóunkhoz csatoljuk, mivel a könyvvizsgálat költsége kis támogatástartalmú összesítőre került rögzítésre, így nem volt lehetőségünk a dokumentumot oda csatolni.

Projektmenedzsmentünk és szakmai stábunk lelkiismeretes munkájának köszönhetően a projekt lebonyolítása zavartalan volt.

Kommunikációs tevékenységünk folyamatos volt a projekt megvalósítási időszak alatt. A projekt kezdetekor C típusú tábla kerültek kihelyezésre, melyek a fenntartási időszakban is kifüggesztve maradnak jelezvén, hogy a fejlesztés támogatásból valósult meg. A projekt kezdetekor sajtóközlemény került kiküldésre, melyet csatolunk. A sajtómegjelenések összegyűjtésre kerültek. A



honlapunkon <https://kk.gov.hu/efop-3-3-5-17-2017-00042>
tájékozódhatott a lakosság a projektről. A beruházás ideje alatt
folyamatosan fotóztunk, a fotók egy része csatolásra kerül.

Térképtér alkalmazásra szintén feltöltésre kerültek a fényképek.

A projekt zárásáról sajtóközlemény került kiküldésre, melyet csatolunk.

Az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szabályokat betartottuk a fejlesztés során, melyről nyilatkozatunk csatolásra került.