

VEKOP-7.3.3-17-2017-00009

DIGITÁLIS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS A KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN



SZÉCHENYI  2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PÁLYÁZAT ALAPADATAI

- **Pályázó neve:**
Közép-Pesti Tankerületi Központ
- **Projekt címe:**
Digitális módszertani fejlesztés a Közép-Pesti Tankerületi Központ intézményeiben
- **Támogatás összege:**
109 925 172 Ft (100%)
- **A projekt megvalósításának kezdete:**
2018.09.01.
- **A projekt fizikai befejezésének határideje:**
2021.08.31.
- **Első mérföldkő (szakmai beszámoló) határideje:**
2019.09.15.
- **Második mérföldkő (szakmai beszámoló) határideje:**
2020.12.14.



Budapest XIII. Kerületi Csata utcai Általános Iskola
Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium
Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Kollégium

A PROJEKT VEZETŐSÉGE, BEVONT INTÉZMÉNYEK

- **Pályázó képviselője:**
dr. Házlinger György
- **Projektmenedzser:**
Szabó Ágnes (2020. szeptember 30-ig)
Stefán György
- **Szakmai vezető (kapcsolattartó):**
Stefán György (2020. augusztus 31-ig)
Mogyorósi Attila
- **Pénzügyi vezető:**
Patyi-Bodnár Tünde
- **Szakmai tanácsadó:**
Sárik Zoltán
- **Mérés-értékelés:**
Gálné Molnár Klára
Solténszky László Zoltánné
- **Nyilvánosság biztosítása:**
Tóth Benjámín

Megvalósítási helyszínek:

1. **Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola**
Szakmai koordinátor: **Borosné Borbély Beáta**
2. **Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola**
Szakmai koordinátor: **Pánker Erzsébet**
3. **Szent István Gimnázium**
Szakmai koordinátor: **Lázár Tibor**
4. **Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény**
Szakmai koordinátor: **Locsmándi Alajos**

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2019/2020

**Új képzési módszertant alkalmazó intézmények száma
(4 db):**

Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola

Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény

Szent István Gimnázium



A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2019/2020

Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma (40 fő):

- **Új módszerek és lehetőségek az IKT eszközökkel támogatott oktatásban** (2 kurzus 30-30 óra – 1,1 MFt):

Szent István Gimn. és Széchenyi Ált. Isk.: 29 fő kapott tanúsítványt

- **LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban** (30 óra – 0,76 MFt):

Csata Utcai Ált. Isk.: 20 fő kapott tanúsítványt

- **Tankocka az oktatásban, sikeres használata az általános iskolától a középiskoláig** (60 óra – 1,35 MFt):

Szent István Gimn.: 9 fő kapott tanúsítványt

- **Összesen:**

36+58=94 tanúsítvány – 82 fő (12 fő két képzésben is rész vett)

7 fő regisztrált résztvevő nem jelent meg a képzésen (1 fő kétszer sem); 1 fő nem vizsgázott le (igazolás)

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2019/2020

**Jóváhagyott pedagógiai program intézményenként,
amelybe beépítésre került a digitális fejlesztési terv (4
db):**

Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola

Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium

már teljesült 2018/2019-ben

Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola

Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium EGYMI és Kollégium

Teljesült 2019/2020-ban

Pilot program implementációját támogató események (8 db): 2 db teljesült (+1) 2018/2019-ben

- *Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény: szakmai nap (2019.05.03) – 87 fő*
- Közép-Pesti Tankerületi Központ: első éves szakmai beszámoló (2019.09.30) – 38 fő
- Közép-Pesti Pedagógiai Napok: bemutató órák (2020.02.10. és 12.) - jelenléti ívek megküldése

Támogatott programokban részt vevő tanulók száma (400 fő):

- Digitális ped. módszertannal támogatott órán részt vevő tanulók:

Csata Utcai Ált. Isk. – 188 fő

Mozgásjavító EGYMI – 37 fő

Széchenyi István Ált. Isk. – 81 fő

Szent István Gimn. – 288 fő

Összesen: 594 fő

Digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák (40%): *KRÉTA naplóban - VEKOP-7.3.3-17-2017 jellemző*

- Csata Utcai Ált. Isk.: 42,1%-68,1% - intézményi átlag: 51,9% (45% alatt 2 tanulócsoporth)
- Mozgásjavító EGYMI: 40,2%-57,4% - intézményi átlag: 48,28% (45% alatt 3 tanulócsoporth)
- Széchenyi István Ált. Isk.: 40,2% - 72,2% - intézményi átlag: 51,2% (45 % alatt 7 tanulócsoporth)
- Szent István Gimn.: 51,3% - 75% - intézményi átlag: 60,85% (45 % alatt nincs tanulócsoporth)

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2019/2020

Digitálistartalom-fejlesztés (240 db/tanév):

- NKP felület (kötelező!)
- Tankerületi Központ felülete
- A digitális tartalmak minősége és formája elég vegyes

Csata Utcai Ált. Isk. – 90 darab

Mozgásjavító EGYMI – 90 darab (NKP)

Széchenyi István Ált. Isk. – 83 darab

Szent István Gimn. – 89 darab

Összesen – 352 darab



VEKOP-7.3.3-17-2017-00009 - DIGITÁLIS KÖRNYEZET A KÖZNEVELÉSBN

DIGITÁLIS PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI TARTALOM

Digitális tartalmat megalkotó pedagógus neve:.....

Digitális tartalom megnevezése:.....

Digitális tartalom típusa: óravázlat / óraterv / tanmenet / tananyag

Digitális pedagógiai módszertannal támogatott év/folyam(ok) megjelölése:.....

Alulírott ezennel kijelentem és aláírással megerősítem, hogy a mellékelt digitális pedagógiai módszertani tartalom saját szellemi termékem, melyet a VEKOP-7.3.3-17-2017-00009 projekt keretében és időtartama alatt hoztam létre, és amelybe mások munkáját (könyv, tanulmány, kézirat, internetes forrás, személyes közlés stb.) idézőjel és pontos hivatkozások nélkül nem építettem be.

Budapest,.....

.....
projekthez bevont pedagógus aláírása

A digitális pedagógiai módszertani tartalmat áttekintettem, azt szakmailag jóváhagyom:

Budapest,.....

.....
intézményi szakmai koordinátor aláírása

2. Mérföldkő (2020.08.31.): *a projekt megvalósítás kezdetétől számított 24. hónap utolsó munkanapjáig, a projektindikátor 75%-a és a számszerűsített műszaki-szakmai eredmények összességében 30%-a teljesül, valamint a támogatást igénylő projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 55%-áról kifizetési igénylést nyújt be.*

- Projektindikátorok: megújult intézmények (100%), képzésben érintett pedagógusok (205%), bevont tanulók (148,5%)
- Műszaki-szakmai eredmények: digitális tanórák (132,2%), korszerűsített intézmények (100%), támogató események (62,5%), pedagógiai program (100%), digitális tartalomfejlesztés (48,8%)
- Kifizetési igénylés: 74,8 MFt (68%)

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2019/2020

Költségvetés - II. Mérföldkő tételei: 74.818.520,- Ft (68%)

- Szolgáltatás (működés, közbeszerz. díj): 276.555,- Ft
- Irodaszer, dokumentáció: 383.109,- Ft
- Nyilvánosság: 116.619,- Ft
- Eszköz: 22.039.790,- Ft
- Bér: 41.396.494,- Ft
- Monitoring, szakmai tanácsadás: 3.528.000,- Ft
- Képzés: 6.977.200,- Ft
- Rendezvény: 100.753,- Ft

A PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSA – 2019/2020

Egyéb eredmények:

- Monitoring ellenőrzések: az intézmények pályázati dokumentációja megfelelő (2021. évben 3 ellenőrzés várható – DMPT, digitális órák aránya, dokumentumok)
- Mérés-értékelés: 2019/2020. tanév végén a időközi mérés sikerrel megvalósult
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása: tankerületi központ honlapja; C típusú táblák; TÉRKÉPTÉR; fotódokumentáció
- Szaktanácsadók: Csata Utcai Ált. Isk. és Mozgásjavító EGYMI: 1-1 szaktanácsadó segít; Szent István Gimn. és Széchenyi István Ált. Isk.: nincs szaktanácsadó

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

gyorgy.stefan@kk.gov.hu

mszabo.agnes@freemail.hu



SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE