

Karcagi Tankerületi Központ

2019. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	EFOP-4.1.2-17 projektben építési beruházás (Tiszafüred, Fegyvernek)	.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Első negyedév	2020. Második negyedév
2.	EFOP-4.1.2-17 projektben építési beruházás (Karcag)	.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Második negyedév
3.	EFOP-4.1.2-17 projektben építési beruházás (Mezőtúr)	.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Első negyedév	2020. Második negyedév
4.	EFOP-4.1.2-17 projektben építési beruházás (Törökszentmiklós)	.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. Második negyedév
5.	Földgáz beszerzése	.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2021. Harmadik negyedév
6.	Irodai papíráruk, papír és írószerek beszerzése	.	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2019. Első negyedév	2019. Második negyedév
7.	Nyomtató kellékanyagok beszerzése	.	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2019. Második negyedév	2019. Második negyedév
8.	Operációs rendszerek, vírusirtók és irodai programcsomagok beszerzése	.	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás	2019. Második negyedév	2019. Második negyedév

9.	EFOP-4.1.2-17 projektben műszaki ellenőri szolgáltatás beszerzése	.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása	2019. Második negyedév	2020. Második negyedév
10.	EFOP-3.3.5-17 projektben irodaszerek beszerzése	.	Nemzeti eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2019. Második negyedév	2019. Második negyedév

2019. MÁJ. 03.

